D O P R A V N Ý Ú R A D
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05 BRATISLAVA
T R A N S P O R T A U T H O R I T Y
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

Č.: 4954/2022/ŠSÚ-7/MV

Bratislava
07.01.2022

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T I E

Dopravný úrad ako špeciálny stavebný úrad príslušný pri stavbách letísk, stavbách v územných obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (**stavebný zákon**) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 48 ods. 1 písm. a) bod 2. v spojení s ustanovením § 28 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (**letecký zákon**) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 66 stavebného zákona a podľa ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (**správny poriadok**) v znení neskorších predpisov, rozhodol takto:

Dopravný úrad *Žiadosti o zmenu termínov ukončenia stavby „Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3. etapa"* č. 02347/2021/DEKS-46 zo dňa 23.11.2021 Dopravnému úradu doručenej dňa 29.11.2021 a zaevidovanej pod číslom 52515, ktorú podal stavebník: **Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik**, so sídlom: Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 216, IČO: 35 778 458 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 418/B,

v y h o v u j e

a v súlade s ustanovením § 66 ods. 3 písm. d) stavebného zákona, podľa ktorého sa záväznými podmienkami uskutočňovania stavby zabezpečí, prípadne určí lehota na dokončenie stavby,

predlžuje (určuje novú) **lehotu na dokončenie stavby**

„Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3. etapa",

a to nasledovne: pôvodne určenú lehotu na dokončenie stavby uvedenú v záväznej podmienke č. **6** Stavebného povolenia č. 5138/2020/ŠSÚ-9/MV zo dňa 07.02.2020; právoplatné dňa 16.03.2020 (ďalej len „**stavebné povolenie**"), a to že: *„6. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2021"*,

predlžuje do 30.12.2023.

Všetky ostatné záväzné podmienky uskutočňovania stavby (č. 1 až 7) určené podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona v stavebnom povolení **ostávajú v platnosti.**

O d ô v o d n e n i e

Dňa 29.11.2021 podal stavebník: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom: Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 216, IČO: 35 778 458 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 418/B, na Dopravný úrad „Žiadosť o zmenu termínov ukončenia stavby „Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3. etapa“. Z obsahu podanej žiadosti vyplýva, že stavebník žiada o zmenu/ predĺženie lehoty na dokončenie stavby. Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie o zmene lehoty na dokončenie stavby „Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3. etapa“.

Stavba je umiestnená na pozemkoch v katastrálnych územiach Trnávka (obec Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II), Vrakuňa (obec Bratislava-Vrakuňa, okres Bratislava II), Most pri Bratislave (obec Most pri Bratislave, okres Senec) a Farná (obec Ivanka pri Dunaji, okres Senec). Kompletný zoznam dotknutých pozemkov je uvedený nižšie.

Pre stavbu vydal Dopravný úrad Stavebné povolenie č. 5138/2020/ŠSÚ-9/MV zo dňa 07.02.2020; právoplatné dňa 16.03.2020 (ďalej len „stavebné povolenie“). V záväznej podmienke č. 6 stavebného povolenia určil Dopravný úrad lehotu na dokončenie stavby: *„Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2021“*.

Stavebník svoju žiadosť odôvodnil takto, cit.: *„Dôvodom na zmenu hore uvedených termínov je časový posun realizácie celého projektu „Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3. etapa“ spôsobené celosvetovou krízou v leteckej doprave a situáciou súvisiacou so šírením ochorenia COVID-19“.*

Predmetom žiadosti je predĺženie lehoty na dokončenie stavby, a to takto: pôvodne, podľa stavebného povolenia - do 31.12.2021; žiadaný nový termín - do 30.12.2023.

Dopravný úrad listom č. 21222/2021/ŠSÚ-3 zo dňa 01.12.2021 (ďalej len „**oznámenie**“) oznámil verejnou vyhláškou začatie správneho konania o zmene lehoty na dokončenie stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom (podľa ustanovenia § 61 stavebného zákona). Od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania upustil a podľa ustanovenia § 61 ods. 3 stavebného zákona určil lehotu na podanie námietok a stanovísk, a to do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

V priebehu správneho konania neboli Dopravnému úradu doručené žiadne námietky účastníkov konania, ani stanoviská dotknutých orgánov, preto sa podľa ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona predpokladá, že so zmenou lehoty na dokončenie stavby súhlasia, že predpoklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané, zostali nezmenené, a že ich záväzné stanoviská podané v stavebnom konaní zostali v platnosti.

Dopravný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili uvedenej zmene lehoty, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia za splnenia stanovených podmienok.

Podľa ustanovenia § 120 ods. 1 stavebného zákona **pri stavbách letísk, stavbách v územných obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení,** stavbách dráh a na dráhe, pri stavbách pozemných komunikácií, pri vodných stavbách a stavbách podliehajúcich integrovanému povoľovaniu a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel a banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach a pri stavbách skladov výbušnín **vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia orgány vykonávajúce štátnu správu na uvedených úsekoch podľa osobitných predpisov** (ďalej len „**špeciálne stavebné úrady**“).

Podľa ustanovenia § 48 ods. 1 písm. a) bod 2. leteckého zákona Dopravný úrad vykonáva funkciu špeciálneho stavebného úradu pre civilné letectvo.

Podľa ustanovenia § 28 ods. 1 leteckého zákona špeciálnym stavebným úradom pre stavby v územných obvodoch letísk a stavby leteckých pozemných zariadení je Dopravný úrad.

Podľa ustanovenia § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Podľa ustanovenia § 69 ods. 1 stavebného zákona sa stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti oznámi rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania.

Podľa ustanovenia § 66 ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa záväznými podmienkami uskutočňovania stavby určí lehota na dokončenie stavby.

Podľa ustanovenia § 140 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.

Podľa ustanovenia § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Vzhľadom na to, že ide o líniovú stavbu (§ 139 ods. 3 písm. f/ stavebného zákona), upovedomenie účastníkov o začatí konania malo podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky. Podľa ustanovenia § 69 ods. 1 stavebného zákona sa stavebné povolenie oznámi rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania, preto je toto rozhodnutie tiež doručované verejnou vyhláškou. Podľa ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Dopravného úradu v jeho sídle, na úradnej tabuli Mestských častí Bratislava-Ružinov, Bratislava-Vrakuňa a Obcí Most pri Bratislave a Ivanka pri Dunaji, na internetovej stránke Dopravného úradu www.nsat.sk a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli https://cuet.slovensko.sk/. Posledný deň tejto pätnásťdňovej lehoty je dňom doručenia.

Výška správneho poplatku za žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby je stanovená zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sadzobníku správnych poplatkov podľa položky č. 60a písm. i) v sume 10,- € (slovom desať eur). Dopravnému úradu bol predložený e-Kolok v stanovenej sume spolu so žiadosťou dňa 29.11.2021, následne bol e-Kolok spotrebovaný.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad, a to v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). O rozklade rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.

Rozklad sa podáva na Dopravný úrad so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21, poštou alebo osobne do podateľne v sídle úradu, alebo elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti za predpokladu vyčerpania riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Karol Lysina

riaditeľ sekcie
leteckých navigačných služieb a letísk

Doručí sa účastníkom konania

formou verejnej vyhlášky (§ 61 ods.4 stavebného zákona)

Na vedomie

- Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 00 603 155
- Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, IČO: 00 603 295
- Obec Most pri Bratislave, Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 00 304 964
- Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 00 304 786
- Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry,
  Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30 845 572
- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, IČO: 00 151 866
- Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik,
  Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 216, IČO: 35 778 458
- Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS),
  Letisko M. R. Štefánika, 823 11 Bratislava, IČO: 35 884 916
- Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava 1,
  IČO: 42 131 685
- TELECOMPROJECT, spol. s r. o., Ing. Juraj Rousek,
  Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, IČO: 35 734 191

Dopravný úrad žiada MČ Bratislava-Ružinov, MČ Bratislava-Vrakuňa, Obec Most pri Bratislave a Obec Ivanka pri Dunaji, aby túto verejnú vyhlášku vyvesili na svojich úradných tabuliach na dobu 15 dní. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Dopravný úrad, s vyznačením údajov o jej vyvesení a zvesení.

Zároveň žiadame o zverejnenie tejto vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. na internetovej stránke mesta/obce, v rozhlase alebo v miestnej tlači.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: **Dátum zvesenia:**

Odtlačok pečiatky a podpis: **Odtlačok pečiatky a podpis:**

Zoznam dotknutých pozemkov:

Register KN C/E	parc. č.	LV č.	Okres	k.ú.
C	16099/96	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/104	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/109	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/157	1252	Bratislava II	Trnávka
C	3149/1	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3148/1	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3149/10	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3147/13	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3147/14	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	16099/462	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/461	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/34	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/24	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/142	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/122	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/465	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/464	1252	Bratislava II	Trnávka
C	3153/4	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3153/5	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3154/5	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3154/6	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3185/5	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3185/4	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3185/3	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3185/1	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3187/4	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3198/1	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3198/19	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3172/3	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3172/10	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3172/11	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3187/56	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3187/60	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3187/40	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3187/58	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3187/92	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3198/20	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3198/21	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3198/22	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3198/16	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3198/35	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3198/42	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	543/2	464	Senec	Most pri Bratislave
C	2306/2	464	Senec	Most pri Bratislave
C	3197/32	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3197/11	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3197/20	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3197/21	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3197/5	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3197/16	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3197/14	3714	Bratislava II	Vrakuňa

C	3197/13	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3197/7	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3197/33	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3197/8	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3197/3	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3187/22	3714	Bratislava II	Vrakuňa
C	3196/1	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3192	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3191	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3188/4	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	16099/26	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/25	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/148	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/441	1252	Bratislava II	Trnávka
C	952/2	1535	Senec	Farná
C	952/9	1535	Senec	Farná
C	16060/33	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16060/32	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16060/31	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16060/30	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16060/2	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/22	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/23	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/233	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/140	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/139	1252	Bratislava II	Trnávka
C	16099/18	1252	Bratislava II	Trnávka
C	15881/265	1252	Bratislava II	Trnávka
C	15881/296	1252	Bratislava II	Trnávka
C	3198/2	1569	Bratislava II	Vrakuňa
C	3198/6	1569	Bratislava II	Vrakuňa
E	952/1	2465	Senec	Farná
C	952/7	2136	Senec	Farná
C	952/20	2136	Senec	Farná
C	952/21	2136	Senec	Farná
C	22232	2105	Bratislava II	Trnávka
C	3190	4569	Bratislava II	Vrakuňa