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Č.: 7269/2024/ŠSÚ-4/MV Bratislava  

18.03.2024 
 

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  

 

R O Z H O D N U T I E  

 

Dopravný úrad ako špeciálny stavebný úrad príslušný pri stavbách letísk, stavbách 

v územných obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení podľa ustanovenia § 120  

ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 48 ods. 1 písm. a) bodu 2 v spojení s ustanovením § 28 

ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 66 stavebného zákona a podľa 

ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov rozhodol takto: 

Dopravný úrad žiadosti o zmenu/predĺženie lehoty na dokončenie stavby „Pasívna 

infraštruktúra na letisku Bratislava – 3. etapa“ č. 01625/2024/PIO-67 zo dňa 22.01.2024 

Dopravnému úradu elektronicky doručenej dňa 24.01.2024 a zaevidovanej pod číslom 4615, ktorú 

podal stavebník: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom: 

Ivanská cesta 93, 823 07  Bratislava 216, IČO: 35 778 458 zapísaný v Obchodnom registri 

Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 418/B  

v y h o v u j e  

a v súlade s ustanovením § 66 ods. 3 písm. d) stavebného zákona, podľa ktorého sa záväznými 

podmienkami uskutočňovania stavby zabezpečí, prípadne určí lehota na dokončenie stavby, 

 

predlžuje (určuje novú) lehotu na dokončenie stavby 

„Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3. etapa“, 

 

a to nasledovne: lehotu určenú na dokončenie stavby Rozhodnutím č. 4954/2022/ŠSÚ-7/MV zo 

dňa 07.01.2022; právoplatné dňa 18.02.2022, a to že stavba bude dokončená najneskôr do 

30.12.2023, 

predlžuje do 24.07.2025. 

 

Všetky ostatné záväzné podmienky uskutočňovania stavby (č. 1 až 7) určené podľa 

ustanovenia § 66 stavebného zákona v Stavebnom povolení č. 5138/2020/ŠSÚ-9/MV zo dňa 

07.02.2020; právoplatné dňa 16.03.2020 ostávajú v platnosti. 
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O d ô v o d n e n i e  

Dňa 24.01.2024 podal stavebník: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny 

podnik, so sídlom: Ivanská cesta 93, 823 07  Bratislava 216, IČO: 35 778 458 zapísaný 

v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 418/B na 

Dopravný úrad žiadosť o zmenu/predĺženie lehoty na dokončenie stavby „Pasívna infraštruktúra 

na letisku Bratislava – 3. etapa“. Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie o zmene 

lehoty na dokončenie stavby „Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3. etapa“.  

Stavba je umiestnená na pozemkoch v katastrálnych územiach Trnávka (obec Bratislava-

Ružinov, okres Bratislava II), Vrakuňa (obec Bratislava-Vrakuňa, okres Bratislava II), Most pri 

Bratislave (obec Most pri Bratislave, okres Senec) a Farná (obec Ivanka pri Dunaji, okres 

Senec). Kompletný zoznam dotknutých pozemkov je uvedený nižšie. 

Pre stavbu vydal Dopravný úrad Stavebné povolenie č. 5138/2020/ŠSÚ-9/MV zo dňa 

07.02.2020; právoplatné dňa 16.03.2020 (ďalej len „stavebné povolenie“). V záväznej 

podmienke č. 6 stavebného povolenia určil Dopravný úrad lehotu na dokončenie stavby: 

„Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2021“. Ďalším Rozhodnutím č. 4954/2022/ŠSÚ-

7/MV zo dňa 07.01.2022 Dopravný úrad predĺžil lehotu na dokončenie stavby do 30.12.2023. 

Stavebník vo svojej žiadosti uvádza, cit.: „Začatie stavby je plánované na 25.01.2024. 

Lehota na dokončenie stavby je zmluvou stanovená na 18 mesiacov od odovzdania staveniska, t. 

j. na 24.07.2025.“.  

Predmetom žiadosti je predĺženie lehoty na dokončenie stavby, a to takto: pôvodne - do 

30.12.2023; žiadaný nový termín- do 24.07.2025. 

Dopravný úrad listom č. 7269/2024/ŠSÚ-3 zo dňa 08.02.2024 (ďalej len „oznámenie“) 

oznámil verejnou vyhláškou začatie správneho konania o  zmene lehoty na dokončenie stavby 

účastníkom konania a dotknutým orgánom (podľa ustanovenia § 61 stavebného zákona). Od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania upustil a  podľa ustanovenia § 61 ods. 3 stavebného zákona 

určil lehotu na podanie námietok a stanovísk, a to do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. 

V priebehu správneho konania neboli Dopravnému úradu doručené žiadne námietky 

účastníkov konania, ani stanoviská dotknutých orgánov, preto sa podľa ustanovenia § 61 ods. 6 

stavebného zákona predpokladá, že so zmenou lehoty na dokončenie stavby súhlasia, že predpoklady, 

za ktorých bolo stavebné povolenie vydané, zostali nezmenené, a že ich záväzné stanoviská podané 

v stavebnom konaní zostali v platnosti. 

Dopravný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili uvedenej zmene lehoty, 

preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia za splnenia stanovených 

podmienok. 

Podľa ustanovenia § 120 ods. 1 stavebného zákona pri stavbách letísk, stavbách v územných 

obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení, stavbách dráh a na dráhe, pri stavbách 

pozemných komunikácií, pri vodných stavbách a stavbách podliehajúcich integrovanému 

povoľovaniu a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel a 

banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, strojovniach ťažných 

strojov a ventilátorovniach a pri stavbách skladov výbušnín vykonávajú pôsobnosť stavebného 

úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia orgány 

vykonávajúce štátnu správu na uvedených úsekoch podľa osobitných predpisov (ďalej len 

„špeciálne stavebné úrady“). 

Podľa ustanovenia § 48 ods. 1 písm. a) bodu 2 leteckého zákona Dopravný úrad vykonáva 

funkciu špeciálneho stavebného úradu pre civilné letectvo. 

Podľa ustanovenia § 28 ods. 1 leteckého zákona špeciálnym stavebným úradom pre stavby v 

územných obvodoch letísk a stavby leteckých pozemných zariadení je Dopravný úrad. 
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Podľa ustanovenia § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so 

stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad 

v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. 

Podľa ustanovenia § 69 ods. 1 stavebného zákona sa stavebné povolenie a rozhodnutie 

o predĺžení jeho platnosti oznámi rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania. 

Podľa ustanovenia § 66 ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa záväznými podmienkami 

uskutočňovania stavby určí lehota na dokončenie stavby.  

 Podľa ustanovenia § 140 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa 

na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 

 Podľa ustanovenia § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi 

a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo 

zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. 

Vzhľadom na to, že ide o líniovú stavbu (§ 139 ods. 3 písm. f/ stavebného zákona), 

upovedomenie účastníkov o začatí konania malo podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona 

povahu verejnej vyhlášky. Podľa ustanovenia § 69 ods. 1 stavebného zákona sa stavebné povolenie 

oznámi rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania, preto je toto rozhodnutie tiež 

doručované verejnou vyhláškou. Podľa ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto 

rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Dopravného úradu v jeho sídle, na úradnej 

tabuli Mestských častí Bratislava-Ružinov, Bratislava-Vrakuňa a Obcí Most pri Bratislave a Ivanka 

pri Dunaji, na internetovej stránke Dopravného úradu www.nsat.sk a na Centrálnej úradnej 

elektronickej tabuli https://cuet.slovensko.sk/. Posledný deň tejto pätnásťdňovej lehoty je dňom 

doručenia. 

Výška správneho poplatku za žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby je stanovená 

zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  

v sadzobníku správnych poplatkov podľa položky č. 60a písm. i) v sume 10,- € (slovom desať eur), 

avšak z dôvodu elektronického podania návrhu vrátane jeho príloh bol žiadateľ povinný uhradiť 

správny poplatok v sume 5,- € (slovom päť eur), a to v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 citovaného 

zákona, podľa ktorého, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného 

elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento 

zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50% z poplatku 

určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú 

súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto 

prílohy v elektronickej podobe. Správny poplatok bol uhradený v stanovenej sume dňa 

05.02.2024. 

P o u č e n i e 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad, a to v lehote do 15 dní odo dňa jeho 

oznámenia (doručenia). O rozklade rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním 

zriadenej osobitnej komisie. 

Rozklad sa podáva na Dopravný úrad so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21, 

poštou alebo osobne do podateľne v sídle úradu, alebo elektronicky prostredníctvom ústredného 

portálu verejnej správy www.slovensko.sk. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti za 

predpokladu vyčerpania riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Kajda 

riaditeľ sekcie  

leteckých navigačných služieb a letísk 

http://www.nsat.sk/
https://cuet.slovensko.sk/
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Doručí sa účastníkom konania  

formou verejnej vyhlášky (§ 61 ods.4 stavebného zákona) 

 

Na vedomie 

 Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 00 603 155 

 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, IČO: 00 603 295 

 Obec Most pri Bratislave, Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 00 304 964 

 Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 00 304 786 

 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik,  

Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 216, IČO: 35 778 458  

 Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS),   

Letisko M. R. Štefánika, 823 11 Bratislava, IČO: 35 884 916 

 

 

 

 

Dopravný úrad žiada MČ Bratislava-Ružinov, MČ Bratislava-Vrakuňa, Obec Most pri 

Bratislave a Obec Ivanka pri Dunaji, aby túto verejnú vyhlášku vyvesili na svojich úradných 

tabuliach na dobu 15 dní. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame túto vyhlášku 

zaslať späť na Dopravný úrad, s vyznačením údajov o jej vyvesení a zvesení. 

Zároveň žiadame o zverejnenie tejto vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, 

napr. na internetovej stránke mesta/obce, v rozhlase alebo v miestnej tlači. 

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

 

Dátum vyvesenia: 

 

 

 

 

Dátum zvesenia: 

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

 

Odtlačok pečiatky a podpis: 
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Zoznam dotknutých pozemkov: 

Register KN       

C/E 
parc. č. LV č. Okres k.ú. 

C 16099/96 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/104 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/109 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/157 1252 Bratislava II Trnávka 

C 3149/1 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3148/1 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3149/10 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3147/13 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3147/14 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 16099/462 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/461 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/34 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/24 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/142 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/122 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/465 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/464 1252 Bratislava II Trnávka 

C 3153/4 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3153/5 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3154/5 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3154/6 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3185/5 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3185/4 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3185/3 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3185/1 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3187/4 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3198/1 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3198/19 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3172/3 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3172/10 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3172/11 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3187/56 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3187/60 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3187/40 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3187/58 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3187/92 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3198/20 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3198/21 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3198/22 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3198/16 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3198/35 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3198/42 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 543/2 464 Senec Most pri Bratislave 

C 2306/2 464 Senec Most pri Bratislave 

C 3197/32 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3197/11 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3197/20 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3197/21 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3197/5 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3197/16 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3197/14 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3197/13 3714 Bratislava II Vrakuňa 
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C 3197/7 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3197/33 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3197/8 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3197/3 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3187/22 3714 Bratislava II Vrakuňa 

C 3196/1 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3192 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3191 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3188/4 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 16099/26 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/25 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/148 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/441 1252 Bratislava II Trnávka 

C 952/2 1535 Senec Farná 

C 952/9 1535 Senec Farná 

C 16060/33 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16060/32 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16060/31 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16060/30 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16060/2 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/22 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/23 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/233 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/140 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/139 1252 Bratislava II Trnávka 

C 16099/18 1252 Bratislava II Trnávka 

C 15881/265 1252 Bratislava II Trnávka 

C 15881/296 1252 Bratislava II Trnávka 

C 3198/2 1569 Bratislava II Vrakuňa 

C 3198/6 1569 Bratislava II Vrakuňa 

E 952/1 2465 Senec Farná 

C 952/7 2136 Senec Farná 

C 952/20 2136 Senec Farná 

C 952/21 2136 Senec Farná 

C 22232 2105 Bratislava II Trnávka 

C 3190 4569 Bratislava II Vrakuňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	r o z h o d n u t i e

