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1.  POPIS ZMIEN DOKUMENTU

1.1. Historia zmien

Verzia Datum  Zmeny Meno

2. UCEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINICIE

Ugelom tohto dokumentu je predstavenie zakladnych informécii k projektu Narodny register pristavnych poléh a ich polygénov v stlade s Vyhlaskou 85
/2020 Z.z. o riadeni projektov — jedna sa o dokument Projektovy zamer pre inicia¢nu fazu uréeny na rozpracovanie detailnych informacii pripravy projektu.

21. Pouzité skratky

ID SKRATKA POPIS

1. | COMEX Corridor Management Services / Sluzby manazovania koridorov
2. DU Dopravny drad

3. EURIS European River Information System

4. IS Informaény systém

5 IT Informacné technologie

6. Kotvisko Kotvisko alebo pristavna poloha

7. MDV SR Ministerstvo doprav a vystavby Slovenskej republiky



8. N/A Nedostupné (not available)
9. OPI Operacny program

Integrovana infrastruktira 2014 - 2020

1 | OPV Strategicky plan rozvoja dopravy SR do roku 2030 — Opatrenie tykajuce sa vodnej dopravy
0.

1 PM Projektovy manazér

1.

1  PO4 OPII Prioritna os 4: Infrastruktdra vodnej dopravy (TEN-T CORE)

2.

1  Register Narodny register pristavnych poléh a ich polygénov (pri¢om registrom sa nemysli register spadajuci pod referencné udaje, ale systém,
3. zahfajuci kompletni mnozinu udajov k danej téme)

1 RIS Rie¢ne informacné sluzby / River Information Systems
4.

1 RV Riadiaci vybor projektu

5.

1 | Strategick = Strategicky plan rozvoja dopravy SR do roku 2030

6. yplan

1 SVP Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p.

7.

1  TEN-T Paneurdépsky dopravny koridor / Trans-European Transport Network
8.

1 | TEN-T Paneurdpsky dopravny koridor - zékladny / Trans-European Transport Network - core
9. CORE

2 VO Volitelny ¢len

0.

2 VP Verejné pristavy, a.s.

1.

2 zZ Zachranné zlozky

2.

3. DEFINOVANIE PROJEKTU

3.1. Manazérske zhrnutie

Predmetny projekt sa tyka vytvorenia Narodného registra pristavnych poléh a ich polygénov na slovenskom tseku Dunaja. Samotné vytvorenie takéhoto
registra predpoklada v prvom rade vytvorenie jednotnej metodiky zamerania polygénov, ktora aktualne na Slovensku neexistuje; nasledne zameranie
existujucich polygonov podla novovytvorenej metodiky, vytvorenie informaéného systému a registrovanie tychto poléh v fiom, a v neposlednom rade
vytvorenie a nastavenie procesov medzi dotknutymi intiticiami ohladne vedenia vytvoreného informa¢ného systémua procesovania zmien v polygénoch.

OPII — Operacny program Integrovana infrastruktira 2014-2020, ktorého riadiaci organ je MDV, prostrednictvom PO4 (Infrastruktura vodnej dopravy)
priamo obsahuje Investi¢nu prioritu 7i): Podpora multimodalneho jednotného eurépskeho dopravného priestoru pomocou investicii do TEN-T a v rdmci nej
Specificky ciel 4.1: ZlepSenie kvality sluZieb poskytovanych na dunajskej vodnej ceste, v ktorého popise sa uvadza:



,V Strategickom plane bola pre oblast rozvoja vodnej dopravy uréena vizia ,modernej, bezpecnej a integrovanej infrastruktiry a prevadzky vodnej dopravy
“. Pre dosiahnutie tejto vizie boli definované strategické ciele zamerané na ,rozvoj, modernizaciu a rekonstrukciu infrastruktdary vodnych ciest* a ,udrzbu,
obnovu, modernizaciu a rozvoj infrastruktury verejnych pristavov.*

Takisto Investiéna priorita 7i) PO4 ma byt naplifiana prostrednictvom konkrétnych aktivit, medzi ktoré patri aj aktivita C. -

Zavadzanie modernych technolégii do riadenia lodnej a pristavnej prevadzky a realizacia stvisiacich technickych opatrenf, v ktorej popise sa pise:

,Dobudovanie infrastruktiry vodnych ciest a pristavov bude doplnené o zavadzanie novych technolégii do oblasti riadenia lodnej a pristavnej prevadzky,
ako aj na modernizéaciu plavebného znacenia na slovenskom Useku medzinarodnej vodnej cesty Dunaj. Uplatnenie rieénych informaénych systémov (RIS)
a realizacia suvisiacich technickych opatreni umozni dosiahnut zvySenie kapacity infrastrukttry, optimalne vyuzivanie existujtcej infrastruktary a zvySenie
bezped&nosti lodnej a pristavnej prevadzky. (...)”

Suvislosti s dokumentami Programové vyhlasenie vliady 2021-2024 a Strategicky plan rozvoja dopravy SR do roku 2030, ako aj s dal§imi strategickymi
a legislativnymi dokumentami, si uvedené nizsie a dokladuju strategickd potrebu implementacie projektu.

Projekt je pre viaceré institicie v oblasti vodnej dopravy délezity nielen z hfadiska manaZmentu vodného toku, resp. v budicnosti aj mozného rozsirenia na
iné vodné toky a plochy, ale je nevyhnutny najmé z pohfadu bezpe&nosti plavby a riadenia operacii v spolupraci so zachrannymi zlozkami, ktoré su
v kompetencii Dopravného uradu.

Dopravny urad ma zaroven na zaklade platnej legislativy (§ 4a Zakona ¢. 338/2000 Z.z. o vnutrozemskej plavbe a o zmene a doplneni niektorych
zakonov) pravomoci, tykajuce sa udelovania povoleni na prevadzku pristaviska, prekladiska, vyvaziska alebo kotviska na sledovanej vodnej ceste, Upravy
podmienok prevadzky pristaviska, prekladiska, vyvaziska alebo kotviska na zaistenie bezpecnosti a plynulosti plavebnej prevadzky, ur€enia, &i pristavisko,
prekladisko, vyvazisko alebo kotvisko plni funkciu ochranného miesta, ako aj rozhodovania o zruSeni povolenia na prevadzku pristaviska, prekladiska,
vyvaziska alebo kotviska. Uvedené skutoénosti jednoznacéne poukazuju na rolu Dopravného Gradu ako potencialneho Ziadatela v projekte, tykajicom sa
spravy pristavnych poloh.

Takisto je projekt v stlade s narodnymi a eurépskymi enviromentalnymi stratégiami, nakolko priamo prispeje k zvySeniu plynulosti vodnej dopravy,
manazZmentu pristavov a tym padom k zniZeniu emisil a negativnych dopadov dopravy na Zivotné prostredie.

Zarover je Register podmienkou pre budtce zapojenie Slovenska do napredovania v celoeurépskych projektoch RIS/ICOMEX, kde sa v blizkej buducnosti
predpoklada zapojenie vodnej dopravy do multimodalnych logistickych refazcov, ktorych stu¢astou bude aj moZnost (online) rezervacie kotvisk.

V ostatnych eurdpskych krajinach, u¢astnych na eurépskych projektoch v oblasti rozvoja vodnej dopravy (COMEX), podobné narodné registre existuju,
resp. su v rieSeni, ako jedna z nutnosti dalSieho vyvoja vodnej dopravy na Dunaji a zapojenia do dal$ich faz tychto projektov.

Rozsahom sa jedna o stredne velky projekt, realizovatelny do 9 mesiacov od pridelenia prostriedkov na jeho uskuto¢nenie. Vysledkom bude komplexna a
aktualna informacia o kotviskach na slovenskom Gseku Dunaja, pristupna relevantnym institGciam v online ¢ase prostrednictvom moderného IS

s webovym rozhranim a mapovym zobrazenim. Zaroven bude Register schopny poskytovat potrebné Gdaje dalSim suvisiacim IS (napr. IS RIS Comex, IS
SlovRIS Dopravného uradu).

V neposlednom rade bude su€astou projektu vytvorenie mobilnej aplikacie, ktora spristupni vybrané udaje o kotviskach verejnosti, o rovnako povedie
k zvySeniu bezpecnosti plavby sukromnych plavidiel na toku Dunaja.



3.2. Motivacia a rozsah projektu

Rozvoj vodnej dopravy v SR napliia jeden z hlavnych pilierov EU v oblasti dopravne;j politiky EU, ktorym je diverzifikacia tovarovych pridov a budovanie
dopravnych koridorov. Vypracovanim komplexnej koncepcie rozvoja vodnej dopravy do roku 2030 s vyhladom do roku 2050 sa zabezpeci doplnenie
Strategického planu rozvoja dopravy SR do roku 2030 v oblasti vodnej dopravy. (...)"

Hlavnou motivaciou projektu je uz spominana bezpe&nost plavby, plynulost lodnej a pristavnej prevadzky a tym zniZzenie dopadov vodnej dopravy na
Zivotné prostredie, schopnost manaZérskeho prehladu a rozhodovania, ako aj potrebné zapojenie Slovenska do eurépskych projektov, tykajucich sa
manazmentu Dunaja, kde je potrebné predist situacii, Ze by Slovensko nebolo kvéli chybajucim datam schopné v tychto projektoch pokracovat a teda by
nebolo na slovenskom Useku Dunaja schopné poskytovat plavidlam rovnaké data, ako ostatné eurépske krajiny.

Vlada SR vo svojom Programovom vyhlaseni viady 2021-2024 v ¢asti Vodna doprava uvadza:

,Vodna doprava sa bude pogas nasledujlcich rokov ststredovat na naplifianie cielov eurépskej politiky v oblasti rozvoja vnitrozemskych vodnych ciest a
pristavov, a to hlavne na napifianie cielov dopravnej politiky Europskej tnie (dalej len EU) prostrednictvom implementacie akéného programu NAIADES
11, planovaného na roky 2021 — 2027 na podporu vnutrozemskej vodnej dopravy, ktory bude riesit' lepSiu integraciu vnutrozemskych vodnych ciest v
mestskych, pristavnych a digitalnych politikach a vyuzivat svoj potencial na ekonomicky efektivnu prepravu tovaru a cestujucich.

Vlada SR bude podporovat modernizaciu vnatrozemskych vodnych ciest a verejnych pristavov Slovenskej republiky, planuje obnovit postavenie verejnych
pristavov na Slovensku ako modernych logistickych centier na medzinarodnom koridore TEN - T Ryn - Dunaj, bude implementovat eurépske podmienky a
postupy pre osvedcovanie odbornych kvalifikacii v oblasti vnutrozemskej plavby, vratane zavadzania digitalizacie v tejto oblasti.

Slovensko v suc¢asnosti nedisponuje komplexnym rieSenim, ktoré by umoztovalo relevantnym organizaciam pristup k idajom o kotviskach a ich
polygénoch na toku Dunaja. Navyse, aktualne neexistuje jednotna metodika urovania tychto pol6h, a zarover jednotlivé organizacie, ktoré maju
konkrétne kotviska v sprave, tieto data v ziadnej forme nezdielaju. Vysledkom je, Ze Dopravny Urad a tym padom ani Ministerstvo dopravy a vystavby
nema k dispozicii data o tychto polohach, ani zZiadny nastroj na sledovanie ich zmien, €o predstavuje nielen manazérsku komplikaciu, ale aj potencialne
bezpecnostné a environmentalne riziko.

V neposlednom rade sa v priebehu realizacie eurépskeho projektu RIS/COMEX, ktory sa zaobera rozvojom rie€nych informacnych sluzieb, ukazalo ako
nevyhnutné, aby Slovensko disponovalo evidenciou kotvisk s ich popisnymi vlastnostami a zobrazenim na mape, ¢i uz z pohl'adu potrieb Statnych
organov, ale tiez z pohladu dnes uz nevyhnutného zapojenia Slovenska do celoeurdpskych rieseni v oblasti vodnej dopravy. Tieto smeruju

k multimodalnym biznisovym rieSeniam, kde v blizkej budicnosti bude mozna o.i. online rezervacia kotvisk nielen pre velké, ale aj pre stredné a malé
plavidla.

Co sa tyka rozsahu projektu, pokryva nasledovné sugasti:

Vytvorenie jednotnej metodiky zamerania polygénov

Fyzické zameranie polygénov v teréne

Vytvorenie IS — narodného Registra kotvisk a ich polygénov

Zanesenie zameranych polygénov do Registra

Analyza, definicia a nastavenie pouzivatelov a procesov vnutri jednotlivych institacii/medzi intitaciami, ktoré sa budu Registra dotykat
Vytvorenie mobilnej aplikacie pre spristupnenie ¢asti dat verejnosti

Podla dostupnych informacii k evidencii kotvisk pozaduju staly pristup minimalne 3 organizacie — Dopravny Urad, Slovensky vodohospodarsky podnik, §.
p., a Verejné pristavy, a.s. Kazda z uvedenych organizacii disponuje vlastnou ¢iastkovou evidenciou so sledovanim vlastnosti danej pristavnej polohy pre
potreby svojej vlastnej organizacie. DU vedie od r. 2021 statickd evidenciu pristavnych pol6h, ziskant pre potreby projektu RIS/ICOMEX. Ku tymto
institiciam je potrebné priratat aj samotné MDV SR. Z povahy predmetného projektu, udajov, ako aj suvislosti s bezpe€nostou plavby vyplyva ako
prirodzeny buduci prevadzkovatel IS Registra Dopravny Urad, pre ktory bude Register kli¢ovym IS pri poskytovani Udajov ZZ pri spolupraci na
zachrannych operaciach.



Z povahy Udajov Registra vyplyva aj ich vplyv na existujuce, resp. tvorba novych biznis procesov. Tieto sa budu tykat najma povinnosti nahlasovat zmeny
v polygdénoch prevadzkovatelovi Registra. Na zaklade doterajSich skisenosti sa nejedna o velky pocet/Casté zmeny, preto po skoncéeni projektu
nepredpokladame zvyS$enie pracovného naporu na pracovnikov dotknutych institucii. Nahlasované Gdaje sa budu tykat zmeny existujlcich polygénov,
vytvorenia a zamerania novych kotvisk, ako aj zmeny maijitela parciel/prevadzkovatela kotviska a zmien udajov o kontaktnych osobach.

Projekt ma vynikajuce vyhliadky na Uspech, nakolko nie s zname prekazky pre jeho Uspesnu realizaciu — v priebehu prvej fazy projektu COMEX, kedy sa
potreba Registra prejavila, sa vSetky zainteresované strany zhodli na potrebe Registra, ako aj potrebe zjednotenia metodiky definicie polygdnov. Takisto
véetky zainteresované strany prejavili zaujem o pristup k takymto datam a ochotu poskytovat stginnost pri jeho vytvarani. Co sa tyka technického
rieSenia, jedna sa o moderny a bezpecny, avSak dnes uz Standardny IS s webovym rozhranim a mapovym zobrazenim v niekolkych vrstvach

a s manazmentom pristupov a pouzivatel'skych roli; takisto sa v pripade aplikacie pre verejnost sa jedna o mobilnu aplikaciu bezného typu.

3.3. Legislativa

Projekt priamo suvisi s nasledujucimi strategickymi a legislativnymi dokumentami:

® Zakon &. 338/2000 Z. z. o vnutrozemskej plavbe a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov — najma §4a: Prevadzka pristaviska, vyvéziska,
prekladiska a kotviska, z ktorého Dopravnému dradu vyplyvaju zakonné pravomoci tykajlce sa kotvisk,

Zakon €. 45/2011 Z. z. o kritickej infrastrukture,

Zakon €. 69/2018 o kybernetickej bezpeénosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon €. 95/2019 o informacnych technoldgiach vo verejnej sprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pésobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
Zakon €. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skuto¢nosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Nariadenie rady EU &. 2016/269 (GDPR),

Strategicky plan rozvoja dopravy SR do roku 2030,

Dohovor o rezime plavby na Dunaiji (Belehradsky dohovor),

Eurépska dohoda o hlavnych vnutrozemskych vodnych cestach medzinarodného vyznamu (AGN),

Eurdépska dohoda o najdélezitejSich trasach medzinarodnej kombinovanej dopravy a prislusnych objektoch (AGTC),

Protokol o kombinovanej doprave na vnutrozemskych vodnych cestach k eurépskej dohode o najdoélezitejSich trasach medzinarodnej
kombinovanej dopravy a prislusnych objektoch (AGTC),

Europska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach (ADN),

Biela kniha — Plan jednotného eurépskeho dopravného priestoru,

Stratégia EU pre dunajsky region (dalej len ,Dunajska stratégia“),

Europske pravidla pre plavbu na vnutrozemskych vodnych cestach (CEVNI),

Smernica Eurépskeho Parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovanych rie¢nych informacénych sluzbach (RIS) na
vnutrozemskych vodnych cestach v Spologenstve.

3.4. Zainteresované strany/Stakeholderi
ID AKTER / STAKEHOLDER SUBJEKT ROLA Informa&ny systém
(nazov / (vlastnik procesu/ vlastnik dat/zakaznik/ uzivaterl .... ¢len timu atd.) (nazov ISVS a MetalS
skratka) kéd)
1.  Dopravny urad — Oddelenie RIS DU Vlastnik dat - prevadzkovatel IS/ Vlastnik procesov — ziskavanie a Systém RIS Comex

poskytovanie udajov
projekt_1042

5. ' Verejnost — majitelia sukromnych Verejnost Pouzivatel
plavidiel



3.5.

3.6.

CIEL

ZlepSenie
podmienok pre
zabezpecenie
plynulosti a
bezpecnosti
premavky na vodnej
ceste Dunaj

ZlepSenie
podmienok pre
zabezpecenie
plynulosti a
bezpecnosti
premavky na vodnej
ceste Dunaj

ZlepSenie
podmienok pre
zabezpecenie
plynulosti a
bezpecnosti
premavky na vodnej
ceste Dunaj

ZlepSenie
podmienok pre
zabezpecenie
plynulosti a
bezpecnosti
premavky na vodnej
ceste Dunaj

Ciele/Meratefné ukazovatele

NAZOV
MERATELNEHO
A VYKONNOSTNE
HO
UKAZOVATELA
(KPI)

Percento
zachrannych
operacii, kedy je
DU schopny
poskytnat
relevantné udaje ZZ

Objem
zrealizovanych
vykonov nakladnej
dopravy vo
verejnom pristave
Bratislava

Objem
zrealizovanych
vykonov nakladnej
dopravy vo
verejnych
pristavoch okrem
Bratislavy

Hodnota emisii pri
hradani vhodného
Ivolného kotviska

Ciele projektu a meratelné ukazovatele

POPIS
UKAZOVATELA

Percento zachrannych operacii, kedy je DU
schopny poskytnut relevantné tdaje ZZ

OPII PO4 ciel 4.1: ,Implementovat harmonizované
Rie&ne informaéné sluzby (RIS) na Dunaji“ a jeho
zodpovedajuci vysledkovy ukazovatel: ,Objem
zrealizovanych vykonov nékladnej dopravy vo
verejnom pristave Bratislava“

Objem zrealizovanych vykonov nakladnej dopravy
vo verejnom verejnych pristavoch okrem Bratislavy

Vyska emisii od momentu zacatia hladania volného
/vhodného kotviska

Rizika a zavislosti

MER

NOT

Poce
t tis.
ton

Poce
ttis.
ton

Pocet

AS-IS TO-BE

MERAT ' MERATEL

ELNE NE

VYKON | VYKONN

NOSTN ' OSTNE

E HODNTOY

HODNT

oYy (cielové

(aktualn  hodnoty

e projektu)

hodnoty)

N/A Udaje
poskytnuté
pri 100%
zachranny
ch
operaciach

2078 3000 do

tis. ton[1] ' roku 2023

N/A TBD

N/A TBD

POZNAM
KA

SPOSOB ICH MERANIA/

OVERENIA
PO NASADENI
(overenie naplnenie ciela)

Overenie na zéklade monitorovacej
spravy projektu (idaje Dopravného
uradu), nakolko meranie nie je z povahy
ukazovatela mozné uskutocnit
jednorazovo po ukonéeni projektu

Overenie na zaklade monitorovace;j
spravy projektu (idaje Dopravného
uradu), nakolko meranie nie je z povahy
ukazovatela mozné uskutocnit
jednorazovo po ukonéeni projektu

Overenie na zéklade monitorovacej Doplnit
spravy projektu (Udaje Dopravného hodnotu
uradu), nakolko meranie nie je z povahy | na

ukazovatela mozné uskutocnit zaklade
jednorazovo po ukonéeni projektu skusenosti
zinych
krajin
Overenie na zaklade monitorovacej Doplnit
spravy projektu (Udaje Dopravného hodnotu

uradu), nakolko meranie nie je z povahy  na

ukazovatela mozné uskutocnit zaklade

jednorazovo po ukonéeni projektu skusenosti
zinych
krajin



3.7.

3.8.

ID  NAZOV POPIS TYP KATEGORIE
RIZIKAa | RIZIKA a ZAVISLOSTI _legislativne
ZAvISLOS _organiza¢né
Tl _finan¢né

_Casové
_integracné
_iné (doplif)

Nedostato | Procesy potrebné pre priebeznu organiza¢né
¢éna aktualizaciu a zdielanie udajov z IS

definicia Register nebudt dostatocne

procesov  definované.

sUvisiacich

slIS

Register

Nedodrzan | IS Register nebude vytvoreny Casové

ie dostatocne véas na to, aby zacal

harmonogr ' poskytovat online tdaje o

amu kotviskach do EURISu zéroveri s

projektu dal$imi krajinami.

Neposkyto | Kvalita dat v IS bude vo velkej organizacné
vanie miere zavisiet od dodrZiavania

udajov do | procesov zo strany stakeholderov

IS (priebezné poskytovanie
aktualnych Udajov pre aktualizaciu
dat v systéme.

Nedostato | RieSenie nebude dodané v Riesenie nebude
¢éné dostatocnej kvalite (vyskytne sa dodané v dostatocnej
vystupy velké mnozZstvo chyb, dihé doby kvalite (vyskytne sa
projektu odozvy a pod.). velké mnozZstvo chyb,

dlhé doby odozvy a
pod.).

Mozné alternativy rieSenia projektu zahfnaju:

® Nerealizaciu projektu

zmxoxo<-HoO

m

zmxuo<-HoO

m

Zzmxuo<-HoO

m

ZmoyoOo<-HO

D PR D POPIS DOPADU
A AV O
T DE P
U PO AD
M DO
E BN v
vl ostys
D oky
E NA
N ST _s
CIE ATI tr
A e
Rl | ny
ZIK| _n
Al iz
ZA ky
vi
SL
os
TI
_vy
soka
st
red
na
_ni
zka
10 NI |V | Nefunkénost riedenia - nemoznost poskytovat aktualne Gdaje do
. ZKA'Y EURISuy, resp. do inych IS
12 )
. o
20 KY
21
10 NI |V  Medzinarodna reputacia Slovenska ako aj konkurencieschopnost
. (ZKA'Y slovenskych pristavov bude vazne ohrozena; v zavislosti na budtcich
12 S8  dohodach dopady (vratane finanénych) v stvislosti s budtcimi
. O  projektami a derpanim ESIF prostriedkov na ne. Predpoklad nutnosti
20 KY  poskytovania online dét o polygénoch je r. 2023.
21
10 NI |S  Predpoklada sa, Ze cca 90% dat o polygénoch bude statickych (t..
. (ZKA T nebudu sa v ¢ase menit). Pre relevantnost vyuzivania systému (najméa
12 R | v kritickych/zachrannych situaciach) je v8ak nutné mat k dispozicii
. E | 100% aktualne déta, preto je nutné vhodne zabezpecit (organizacne aj
20 D | personélne) priebeZné poskytovanie dat zo strany stakeholderov do IS.
21 NY
10 NI |S | IS nebude vyuzivany v pinej miere z dévodu nedostatoénej uZivatelskej
. (ZKA'T privetivosti.
12 R
. E
20 D
21 NY

Alternativy a multikriterialna analyza

Stanovenie alternativ pomocou biznisovej vrstvy architektury

¢ Ciasto&na realizaciu projektu — vytvorenie metodiky a zameranie polygénov bez realizicie Registra
® PIna realiz&ciu projektu — vytvorenie metodiky, zameranie polygénov a realizdcia Registra vratane mobilnej

aplikacie
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DOPORUCENE RIESENIE
MITIGACNE OPATRENIE
(navrh rieSenia rizika /
zavislosti)

Zapojit' vSetkych stakeholderov
do tvorby procesov v
dostato€nom ¢asovom
predstihu.

S dostatocnym ¢asovym
predstihom a podla v zamere
definovaného ¢asového
harmonogramu zrealizovat'
projekt Registra.

V kompetencii MDV je
zabezpedit (nariadit)
dodrziavanie definovanych
procesov poskytovania Udajov,
nakolko vSetci stakeholderi
spadaju do jeho pdsobnosti.

Implementovany sankény
mechanizmus. Vystupy
manazérskych produktov pre
riadenie projektu budi v
sulade s dokumentom
,Metodika riadenia QAMPR™".
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Rozsah Biznis alternativa

1. Status quo - neexistencia

Nerealizacia projektu - i :
b jednotnej evidencie

2. \ytvorenie metodiky a

Evidencia polygonov kotvisk Ciastoéna realizacia zameranie

3. Vytvorenie metodiky,
zameranie a vytvorenie 1S
Register polygénov kotvisk

spolu s mobil. aplikaciou

Plna realizacia

Nerealizacia projektu: Status quo — neexistencia jednotnej evidencie

V tomto pripade by nadalej pretrvalo status quo, t.j. Slovensko by nadalej nedisponovalo udajmi o kotviskach na slovenskom Useku Dunaja, ani by nemalo
pripravu pre dal$i rozvoj evidencie na inych vodnych tokoch. Ako bolo popisané v Gvodnych kapitolach tohto zameru, tento stav je neziaduci z viacerych
doévodov: Za prvé nezodpoveda plneniu Programového vyhlasenia viady SR ani Strategickému planu rozvoja dopravy do roku 2030, ani neprispieva

k plneniu Dunajskej stratégie. Zaroven vSak priamo ohrozuje konkurencieschopnost Slovenska v koridore TEN-T CORE, kde ostatné krajiny budd mat

v blizkej buducnosti k dispozicii presné Udaje pre ucely online rezervacie kotvisk. V neposlednom rade neexistencia spolahlivej evidencie kotvisk priamo
ohrozuje efektivnu spolupracu so zachrannymi zlozkami pri riadeni zachrannych operacii. Na zaver je nutné spomenut aj tym padom vynechand moznost
znizenia emisii na slovenskom Useku Dunaja, nakolko nepride k optimalizacii ¢asu hladania vhodného/volného kotviska. Na zaklade uvedeného sa tato
alternativa neodporutca.

Ciasto&n4 realizacia projektu — Vytvorenie metodiky a zameranie polygdnov bez realizacie Registra

Aj ked by sa mohlo zdat, Ze Ciasto¢na realizacia navrhovaného projektu by mohla predstavovat urcity kompromis, je problematicka tym, Ze sa mina
hlavnym cielom projektu, ktorym je poskytovanie zozbieranych Gdajov o kotviskach dal$im entitam — ZZ, &i celoeurépskemu EURIS v ramci
celoeurdpskych rieSeni RIS/ICOMEX. V pripade vytvorenia metodiky a zamerania polygénov kotvisk by tieto Gdaje sice boli k dispozicii, avSak kedzZe by
neboli definované procesy pre ich aktualizaciu, jednalo by sa o statické udaje, ktoré nie su pre buduce zapojenie do eurépskych multimodalnych
logistickych koridorov postacujuce. NavySe by neexistoval spdsob ich zdielania prostrednictvom rozhrani do inych systémov — i uZz spomenutého
EURISu, alebo IS inych slovenskych organizacii. Najma z dévodu zdielania udajov do celoeurépskych IS by s istotou Slovensko bolo vo velmi blizkej
buducnosti ndtené dopracovat vytvorenie IS — Narodného Registra pristavnych pol6h a ich polygénov, pricom v zavislosti od ¢asu tejto potreby by mohlo
byt nutné najst financné prostriedky na tvorbu Registra z beZzného rozpoctu, ¢o pri takomto projekte nie je optimalne. Preto tito moznost Ciastocnej
realizécie takisto neodporti¢ame.

PIna realiz4cia projektu

Tato alternativa ako jedina z uvedenych biznis alternativ spifia véetky poZzadované kritéria, ako je nizSie prezentované prostrednictvom multikriteriainej
analyzy.

3.9. Multikriteridlna analyza (MCA)



NizSie uvadzame multikriterialnu analyzu, vychadzajicu z kap. Motivacia. Analyza zohl'adnuje vSetkych stakeholderov a ich ciele, poziadavky a motivacie,
popisané v spomenutej kapitole.

Spracovanie MCA — supis kritérii:

BIZNIS
VRSTVA

KRITERIUM

Kritérium A -ZvySenie bezpecnosti (KO)

Kritérium B -Znizenie dopadu na Zivot. prostredie

Kritérium C - ZvySenie atraktivity vodnej dopravy

Kritérium D - V&asné zapojenie Slovenska do chystanych dal$ich
eurépskych projektov (KO)

Vyhodnotenie MCA:
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ZDOVODNENIE KRITERIA

Primarna motivacia projektu

Dolezita sucast réznych
strategickych dokumentov

Délezita sucast réznych

strategickych dokumentov

Primdrna motivécia projektu

Alternativa

3. Vytvorenie
metodiky,
zameranie,
vytvorenie REgistra
a mobilnej aplikacie

Ano

Ano

Ano

STAKEHO  STAKEHO

LDER LDER
1 2
MDV DU
X X
X X
X
X X
Spodsob
dosiahnutia

STAKEHO
LDER

3

SVP

STAKEHO  STAKEHO

LDER LDER
4 5
VP Verejnost
X X
X
X X
X

Promptny pristup k dajom v IS umoZzni v€asné poskytnutie idajov

zachrannym zlozkam

V blizkej buducnosti planované zapojenie do on-line rezervacie
kotvisk na eurépskej Urovni povedie o.i. k znizeniu emisii,

tvorenych pri €akani na kotviska

V blizkej buducnosti planované zapojenie do on-line rezervacie
kotvisk na eurépskej urovni povedie k zvySeniu atraktivity vodnej
dopravy a jej zjednodu$eniu zapojenia do logistickych retazcov



Krit | Nie - | Ano Vytvorenie jednotnej metodiky a zameranie Ano V blizkej buducnosti planované zapojenie do on-line rezervacie

éri polygénov podla nej je mozné pouzit tak, ze kotvisk na eurépskej Urovni povedie je podmienkou pre dal$iu
um budd manualne aktualizované/ zasielané do ucast na eurdpskych projektov v ramci rozvoja vodnej dopravy
D eurdépskych systémov a zapojenie multimodalnych retazcov
(K
0)

3.10. Stanovenie alternativ pomocou aplikacnej vrstvy architektary

KedZze na zaklade MCA v predoslej kapitole je mozné vyhodnotit, ze KO kritéria spifia jedine Biznis alternativa 3. — PIna realizacia projektu, pracujeme
v dalSom texte vylu€ne s touto alternativou.

V navrhu plnej realizacie projektu sa uvazuje s nasledovnymi modulmi:

IS Register

IS Register polygonov kotvisk

GIS Systém

Frontend — web portal

Mobilna aplikacia pre verejnost —iOS
Mobilna aplikécia pre verejnost - Android

Pre splnenie vSetkych kritérii, najma KO kritérii, je bezpodmieneéne potrebna realizacia uvedenych modulov, ozna¢enych ako ,Nutné“. Mobilna aplikacia
ako preferovany modul v 2 verziach (iOS a Android) je logickym rozsirenim a spésobom, ako spristupnit’ existujuce data aj verejnosti — majitelom
/prevadzkovatelom plavidiel na Dunaji, a dodatoéne tak zvySit bezpecnost.. Jej realizacia je vSak teoreticky mozna aj separatne, resp. neskor; v tomto
pripade je vSak potrebné pocitat so zvySenymi nakladmi na jej realizaciu (opatovné verejné obstaravanie, vytvorenie nového timu na realizaciu atd.).

Biznis

alternativa 3.

Nutné: IS
— Register -
backend

~———o—o

. )

Nutné: GIS
systém
—

Nutné:

—  Frontend

portal
—

)

Preferované:
Mob. ap. iOS

~———o—o

S EEEEEE—
Preferované:
'~ Mob. ap.
Android

~———

3.11. Stanovenie alternativ pomocou technologickej vrstvy architektury



Vzhladom na povahu (mald mnozina uzivatelov na trhu) a potrebné funkcionality navrhovaného IS je jedind mozna alternativa vyvoj na mieru; na trhu
aktualne nie je k dispozicii porovnatelné hotové rieSenie.

Co sa tyka nasadenia a prevadzky hotového riedenia, predpokladame vyuZitie viadneho cloudu. Na spristupnenie mobilnej aplikacie budu $tandardne
vyuzité App Store/Google Play store.

4. POZADOVANE VYSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)

Pozadovanym vystupom projektu je moderny IS, poskytujuci v realnom ¢ase harmonizované informacie podla novej jednotnej metodiky vSetkym
zainteresovanym stranam vratane zachrannych zloZiek a verejnosti. Zaroven je velmi délezitym vystupom projektu zabezpecenie pripravenosti Slovenska
na participaciu v dalSich rozvojovych v oblasti vnutrozemskej plavby na celoeurépskej drovni.

Projekt zahffia konkrétne nasledovné poZadované vystupy — produkty:

Novovytvorena jednotna metodika zamerania polygénov — dokument — aktuaine neexistuje — vlastnik: DU
Fyzické zameranie polygénov v teréne — stbor s (idajmi — aktualne neexistuje — viastnik: DU

IS - Narodny Register pristavnych poloh a ich polygénov — IS — aktualne neexistuje — viastnik: DU
Nastavenie suvisiacich procesov — dokument — aktudlne neexistuje - — vlastnik: MDV

Mobilna aplikécia pre verejnost — mobilna aplikacia — aktualne neexistuje — vlastnik: DU

V nasledujlcej tabulke su uvedené vystupy jednotlivych etap projektu:

Etapa Vystupy

Analyza a dizajn - Detailna funkéna Specifikacia - detailna identifikacia vSetkych relevantnych poziadaviek (funkénych a
nefunkénych) a obmedzeni
- Detailna technologicka a aplikaéna architektura - analyza architektury existujucich systémov, procesov a
poziadaviek na prostredia, t.j. dodanie detailnej Specifikacie cielovej biznis, IS a technologickej architektury vzhladom
na existujuce prostredie.

- Testovacie scenare - navrhnutie metodiky testovania a detailnych testovacich scenarov

Nakup technickych Obstaranie zamerania podla jednotnej metodiky:
prostriedkov, programovych
prostriedkov a sluZieb - Obstaranie spracovania novej, jednotnej metodiky

- Obstaranie fyzického zamerania v teréne

Obstaranie softvérového vyvoja na mieru

- IS Narodny register pristavnych pol6h a ich polygénov



Implementé&cia a Testovanie - Implementacia zabezpeci dodanie pozadovanej funkcionality jednotlivych modulov a ich funkénosti
s nasledovnymi aktivitami:

o pripravu technologickych prostredi,

o implementaciu funkcionality jednotlivych vystupov, integraciu vystupov/produktu,
o akceptaciu produktu,

o implementacia integracnych poziadaviek

o dodanie dokumentacie (pouzivatelskej, administratorskej a pod.).
Realizované testovania:

- Pripravenosti na nasadenie do produkéného prostredia

- Integracéné

- Bezpecnostné

- Zatazové

- UzZivatel'ské

- Akceptacné

Nasadenie - Nasadenie do prevadzkového prostredia
- Migracia udajov

- Skolenie pouzivatelov

5. NAHLAD ARCHITEKTURY

Hlavnym cielovym produktom projektu je vytvorit novy Narodny register pristavnych poléh a ich polygénov, z ktorého bude ¢erpat daje aj mobilna
aplikacia pre verejnost.

Komplexné rieSenie Registra bude zahfiiat backendovu a frontendovu ¢ast webového portalu.

Backend rieSenia bude zahffiat pre autorizovanych a autentifikovanych pouzivatelov:

Manazment pouzivatelskych roli - user management
Monitoring
Reporting
API rozhranie na komunikaciu s externymi rieSeniami a to oboma smermi (prijem aj poskytovanie udajov)
Vstup dalSich podkladov pre zobrazenie na mape
® Plavebna draha
® WMS (Webova Mapova Sluzba ) z D4D portal
® a dalSie podklady
RieSenia pociatoéného stavu evidencie
RieSenie spdsobu aktualizacie evidencie
Schvalovanie realizovanej zmeny
Aplikovanie nastavenych pristupovych prav k polozkam menu a udajom

Frontend rieSenia bude zobrazovat na mapovom podklade vo viacerych vrstvach zobrazenie kotvisk s ich polygénmi s moznostou nastavenia réznych
vrstiev podkladov a tiez s réznymi spésobmi filtracie udajov.



Sucastou rieSenia bude aj mobilna aplikacia pre verejnost, ktora bude poskytovat zobrazenie pristavnych poléh s ich vybranymi vlastnostami na mape aj
v tabulkovom zobrazeni, s moznostou navigacie k vybranému bodu.

Pre autentifikovaného (profesionalneho) pouzivatela poskytne aplikacia zobrazenie pristavnych poloh s ich vybranymi vlastnostami na mape aj

v tabulkovom zobrazeni, s mozZnostou navigacie k vybranému bodu. Zarover v§ak bude mozné zaznamenat GPS hodnoty zo zamerania polohy a jej
polygénu. Aplikacia bude online komunikovat' so serverom. V pripade offline prevadzky bude lokalne ukladat data a davkovo online odosle data na server
v pripade online pripojenia. Novozaznamenané Udaje po odoslani na server budu podliehat’ schvaleniu zo strany autority a az nasledne bude
aktualizovana hodnota zobrazena na frontendoch portalu a verejnej €asti mobilnej aplikacie.

Portal umozni okrem vedenia samotnej evidencie Udajov pristavnych pol6h a ich polygénov podla potrieb réznych organizacii (DU, MDV, SVP, VP)
zaroven aj ich zobrazenie na mapovych podkladoch, a to vo vhodnej forme prostrednictvom webu resp. mobilnej aplikacie aj pre verejnost.

Data o polygdénoch (fyzické zameranie v teréne, zistovanie Udajov od institucii) budu zbierané v ramci samostatného subprojektu, a to tak, aby personaine
nesposobili neimerné zatazenie Dopravnému Uradu a ostatnym dotknutym institiciam. Data budu poskytované prostrednictvom uz spominanych rozhrani
— webového, resp. mobilnej aplikacie.

Neoddelitelnou ¢astou projektu bude dokladna analyza, definicia metodiky a nastavenie relevantnych procesov.

Nahfad architekttry rieSenia:
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Prinosy

V8eobecny
material

IT - CAPEX

IT - OPEX

Riadenie projektu

Vystupné naklady

Finanéné prinosy

Ekonomické
prinosy

Nevycislené
spoloenské
prinosy

Aplikéacie

sSW

HW

Aplikacie

SW

HW

Administrativne poplatky

Ostatné dariové a nedariové prijmy

Ob¢ania (€)

Uradnici (€)

Uradnici (FTE)

Kvalitativne prinosy

MozZnost zapojenia SR do dal$ich eurdpskych projektov v
oblasti rozvoja multimodalnych dopravnych koridorov
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385 €

1015
385 €

-€

-€
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€
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€

-€
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1339
821€

-€

398 673
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€
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€
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€

€
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€
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80162 €

€
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€
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6299 €

-€
€
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-€
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-€
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N/A

-€
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36648 €
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6554 €

-€
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€
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74248 €
74 248
€
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13279 €
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€

-€

-€
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-€
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N/A

-€

Kvalitativny prinos projektu je vy€isleny ako suma predpokladaného narastu trzieb z pristavnych poplatkov v désledku lepSej pristavnej infrastruktary
(presné udaje o polygonoch a ich vlastnostiach, moznost rezervacie presnej pristavnej polohy podla poziadaviek), ako aj uSetrenia v dosledku lepSich

udajoch o pristavnych polohach (presnejSie udaje predchadzaju nehodam, ulahéuju pracu zachrannych zloziek, ulah&uju pracu uradnikom atd'.)

7.

Typ

HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH FAZ PROJEKTU a METODA
JEHO RIADENIA

Aktivita

Zaciatok

Koniec

Trvanie v difioch



Hlavna Analyza a dizajn - pripravna a inicializacna faza - dokumenty podla 85/2020 1.12.2021 31.1.2022 62

Podporna | Vyberovy proces a podpis Zmluvy o NFP 1.2.2022  30.6.2022 150
Podporna | Priprava a realizacia VO 1.3.2022  31.10.2022 245
Hlavna Analyza a dizajn 1.11.2022 31.1.2023 92

Hlavna Nakup technickych prostriedkov, programovych prostriedkov a sluzieb 1.2.2023  30.6.2023 150
Hlavna Implementacia a testovanie 1.2.2023  31.8.2023 212
Hlavna Nasadenie 1.9.2023 | 30.9.2023 30

Podporna | Projektové riadenie - realizacia projektu 1.1.2022 | 30.9.2023 638

Nakolko poziadavky na funkénost systému, ako aj spdsob ich rieSenia je jasne stanoveny a definovany, projekt bude realizovany

metodou Waterfall.

8. PROJEKTOVY TiM

Objednavatel zostavi Riadiaci vybor (RV), a to v zloZeni:

® Predseda RV
® Podpredseda RV — zastupca vlastnika procesov objednavatela
® Zastupca klu€ovych pouzivatelov
® Projektovy manazér za Dopravny urad
® Projektovy manazér - zastupca dodavatela (bude doplneny az po verejnom obstaravani).
ID  Meno a Priezvisko Pozicia Oddelenie Rola v projekte
1. Pavol Hudak, Msc. Predseda Dopravného Dopravny urad Predseda RV
Uradu
2. ' Ing. Alena Molnarova Riaditelka divizie Divizia vnutrozemskej plavby Podpredseda RV — zastupca vlastnikov procesov
Barackova
3.  Ing. Peter Pollak Veduci odboru Odbor plavebnej bezpe¢nosti, vodnych ciest Zastupca klu€ovych pouzivatelov
a pristavov
4.  Ing. Franti$ek Soltys Veduci odboru Odbor informaénych technolégii Zastupca klu€ovych pouzivatelov / portfélio manazment
5. Tbc Tbe Tbe Projektovy manazér za Dopravny Urad (bez
hlasovacieho prava)
6. | Tbc Tbc Tbe Projektovy manazér za Dodavatela (bez hlasovacieho
prava)
Po spusteni realizacnej fazy bude zostaveny Projektovy tim, pricom budu definované nasledovné pozicie:
Aktivita ID Rola v projekte Organizacia

Hlavné aktivity 1. | IT Projektovy manazér = dodavatel
2. IT Analytik dodavatel
3. | IT Architekt dodavatel
4. IT programator / vyvojar = dodavatel
5. IT tester dodavatel
6. Manazér kvality Dopravny urad

7.  Metodik dodavatel



8.  Metodik Dopravny urad
Podporné aktivity 1. ' Projektovy manazér Dopravny urad

2.  Finanény manazér Dopravny urad

Mena pre jednotlivé pozicie projektového timu budu doplnené pred zahajenim realizacnej fazy projektu, na zaklade rozhodnutia riadiaceho vyboru na
zéaklade navrhu projektového manazéra.

9. PRACOVNE NAPLNE

Pre potreby riadenia projektu bude vytvoreny riadiaci vybor projektu a vytvoreny projektovy tim prijimatela. Projekt bude realizovany ako internymi, tak aj
externymi kapacitami dodavatela. Dopravny urad disponuje dostatoénymi kapacitami pre obsadenie nasledovnych roli v riadiacom vybore, resp.
projektovych roli:

Predseda RV - Hlavnym zaujmom a zodpovednostou predsedu Riadiaceho vyboru projektu je:

. zastupovat zaujmy prijimatela v projekte,

. kontrolovat sulad projektu a projektovych cielov so strategickymi cielmi,
. zabezpedit' a udrzat financné krytie (rozpocet) realizacie projektu,

. zabezpecit nakladovo prijatelny pristup v projekte,
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Podpredseda RV — zastupca vlastnikov procesov - Hlavnym zaujmom a zodpovednostou zastupcu vlastnikov procesov (biznis vlastnik) je:

-

. schvalenie funkénych a technickych poziadaviek, potreby, obsahu, kvalitativnych a kvantitativnych prinosov projektu,

. definovanie oGakavani na kvalitu projektu, kritérii kvality projektovych produktov, prinosov pre koncovych pouzivatelov a poziadaviek na
bezpecnost,

. definovanie meratelnych vykonnostnych ukazovatelov projektov a prvkov,

. schvalenie akceptacnych kritérii,

. akceptaciu rozsahu a kvality dodavanych projektovych vystupov pri dosiahnuti platobnych mirnikov,

. odsuhlasenie spustenia vystupov projektu do produkénej prevadzky,

. dostupnost ludskych zdrojov alokovanych na realizaciu projektu

N
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Zastupca klu€ovych pouzivatelov - hlavnym zaujmom a zodpovednostou zastupcu klu€ovych pouzivatelov objednavatela (end user), ktori reprezentuje
zaujmy buducich pouzivatelov projektovych produktov alebo projektovych vystupov je:

1. navrh a Specifikaciu funkénych a technickych poziadaviek, potreby, obsahu, kvalitativnych a kvantitativnych prinosov projektu, poziadaviek
koncovych pouzivatelov na prinos systému a poziadaviek na bezpecnost,

2. navrh a definovanie akceptacnych kritérii,

. akceptacné testovanie a navrh na akceptaciu projektovych produktov alebo projektovych vystupov a navrh na spustenie do produkénej prevadzky,

4. predkladanie poZiadaviek na zmenu funkcionalit produktov,

w

IT analytik - IT analytik na projekte zabezpecuje analyzovanie procesnych a dal$ich poziadaviek a $pecifikacii budiceho pouzivatela rieSenia a nasledne
navrhuje dizajn a programatorskeé rieSenie. Aktivne sa zucastrnuje analytickych stretnuti s kld€ovymi pouzivatelmi Dopravného uradu k detailnej Specifikacii
poZiadaviek. Participuje na vyvoji novych, ale i pri vylep$ovani existujucich funk&nosti v ramci celého vyvojového cyklu. Uzko spolupracuje s IT architektom
a vykonava aj dalSie ¢innosti vyplyvajlce z poziadaviek na projekte. Vzhladom na charakter projektu bude pravdepodobne potrebny IT Analytik (so
znalostou vyuzivaného COTS) v ramci projektu zabezpecovat definovanie ¢innosti zabezpecujucich ochranu IS a jeho zloZiek proti bezpeénostnym
hrozbam a nepriatel'skym aktivitdm a zaroven zabezpecovat technicku podporu pre databazové systémy a chod databaz alebo databazového systému.

IT architekt - IT architekt na projekte zabezpeduje ¢innosti vychadzajlce z poZiadaviek organizacie, transformuje ich do konkrétnej koncepcie architektiry
IS/IT. Zodpoveda za navrh a implementaciu technolégii predovSetkym z pohladu udrzatelnosti, kvality a nakladov. Jeho ulohou je vytvorit navrh
technologického rieSenia a odporucanej infrastruktury, analyzovat a navrhnut vytvorenia sluzieb, definovat vystupy a postupy pre pripady pouzitia,
navrhnut zmeny procesov a vyuzitie analytickych metdd pre lepSie rozhodovanie, analyzovat datové potreby, definovat poziadavky na datové zdroje, ako
aj dalSie ¢innosti vyplyvajuce z poziadaviek na projekte.



IT programator/vyvojar - IT programator/vyvojar transformuje navrh technického rieSenia, na zaklade jeho detailnej $pecifikacie, vyvojovych diagramov a
navrhu datovej integracie, do podoby fyzického, funkéného a overeného zdrojového koédu. Zabezpecuje alebo priamo vykonava jednotkové a funkéné
testovanie a asistuje IT testerom pri vy$Sich Urovniach testovania. Takisto je zodpovedny za dokumentaciu zdrojového kédu tak, aby tento mohol byt dalej
vyuzivany a rozvijany nezavisle od autora kédu (tzn. od konkrétnej osoby IT programatora/vyvojara, ktora kod vytvorila), ako i za dalSie ¢innosti
vyplyvajuce z poziadaviek na projekte.

IT tester - IT tester na projekte hlada chyby v zrealizovanom technickom rieSeni / softwarovej aplikacii, hladava pripadné chyby v kode s ciefom dosiahnut’
€o najvyssiu kvalitu dodavaného rieSenia. Testovanie prebieha podla pripadov pouzitia v analyze, testovacich pripadov a scenarov odsuhlasenych
Riadiacim vyborom projektu.

Metodik — Specialista pre spracovanie metodiky a dokumentacie

Manazér kvality - Specialista kvality, resp. odbornik pre IT dohlad/Quality Assurance navrhuje a implementuje do praxe také postupy, techniky, pravidla,
ktoré maximalizuju efektivitu prace a kvalitativne parametre vyvoja platformy. Zaroven definuje postupy, navrhuje a vyjadruje sa k planom testov a
testovacich scenarov. Analyzuje vysledky testovania. Komplexny pristup ku kvalite si vyZaduje jeho u¢ast vo vSetkych fazach vyvoja platformy.

Projektovy manaZér - Projektovy manazér riadi projekt v stilade so Zmluvou o poskytnuti NFP, usmerneniami a pokynmi poskytovatela stvisiacimi s
gerpanim fondov EU a komunikaciu s RO. Bude zabezped&ovat publicitu projektu a informovanost v stilade s Manualom pre informovanie a komunikaciu
pre prijimatelov OPIl 2014 - 2020, zmluvou o poskytnuti NFP a dal§imi relevantnymi riadiacimi dokumentmi a usmerneniami riadiaceho organu alebo
sprostredkovatel'ského organu, zodpovednost za ¢innosti stvisiace s podpornymi aktivitami publicity projektu.

Finanény manazér - priprava podkladov pre Ziadosti o platbu, priprava a nahravanie samotnych Ziadosti o platbu, priprava podkladov pre monitorovanie
projektu, priprava a nahravanie samotnych monitorovacich sprav, pripravu podkladov pre verejné obstaravania k projektu, priprava kontrol verejnych
obstaravani, prace suvisiace so zmenami na projekte, komunikacia s RO a pod.

10. ODKAZY

®* NA

11. PRILOHY

Priloha 1: Zoznam rizik a zavislosti
Priloha 2: Pristup k projektu — detailny
Priloha 3: Katalég poziadaviek (su¢ast BC/CBA) — bude dodana

Priloha 4: Meratelné ukazovatele/KP| — bude dodana

Koniec dokumentu



[1] Vychodiskovy rok 2013 — zdroj: Operaény program Integrovana infrastruktira 2014 — 2020, 2.4 Prioritng os 4: INFRASTRUKTURA VODNEJ
DOPRAVY (TEN-T CORE), 2.4.2 Investicna priorita 7i): Podpora multimodalneho jednotného eurépskeho dopravného priestoru pomocou investicii do
TEN-T, 2.4.2.1 Specifické ciele investicnej priority a oéakdvané vysledky, Specificky ciel 4.1: Zlepsenie kvality sluZieb poskytovanych na dunajskej vodnej
ceste, tab. 33, str. 72

[2] Konkrétne skupiny pouZzivatelov, role a opravnenia budu doplnené az v realizaénej faze, v ramci detailnej analyzy jednotlivych skupin uzivatelov a ich
potrieb.
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